



Roadmap auf dem Weg zur neuen Pfarrei St. Stephan Karlsruhe

2023		2024				2025				2026	
3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.	3. Q.	4. Q.	1. Q.	2. Q.

Pfarrei, Gemeinden, Strukturen und Diözesanes												Wahl Pfarreirat	1. Januar Errichtung der Pfarrei
Konferenzen, Treffen und Vernetzung	Arbeit der Thementeams (durchgehend)	20. Oktober Vernetzungstreffen Thementeams	Weiterarbeit Thementeams	4. Mai Forum 2030 Teil 2: Präsentation der Ergebnisse der Thementeams			Forum 2030 Teil 3: Pfarreiratswahlen						
Hauptberufliche	27. Septem. „Jour fixe“ zur Arbeit an pastoralen Themen	8. November „Jour fixe“ zur Arbeit an pastoralen Themen	6. März „Jour fixe“ zur Arbeit an pastoralen Themen	15. Mai „Jour fixe“ zur Arbeit an pastoralen Themen	17. Juli „Jour fixe“ zur Arbeit an pastoralen Themen								
Personal und Leitung		November Entscheidung Leitender Pfarrer	Ausschreibung lt. Ref., stellvertr. tt. Pfarrer	Entscheidung Leitende/r Referent/in	September Entscheidung Leitender. Referent/in, stellvertr. Leitender Pfarrer			Entscheidung Pfarreigeschäftsführer/in					
Projektleitung	24. Juli Sitzung PL	9. Oktober 11. November 30. November Sitzung PL	15. Januar 26. Februar 18. März 12. April Sitzung PL	Mai Redaktionelle Arbeit an GV									
Beschließender Ausschuss		Gespräche mit Interessenten Priester		Gespräche mit Interessenten Referent/in				Gespräche mit Interessenten Pfarreigeschäftsführer/in					
				4. Juni Beratung über Entwurf GV									
Versammlung aller Pfarrgemeinderäte				5. Juni bis 17. Oktober Beratungen der GV vor Ort	18. Juli Verabschiedung Gründungsvereinbarung, Rückmeldung aus Freiburg Ende 2024					Geplant			